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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 193 din 17.12.2025 

privind aprobarea implementării activităților în cadrul proiectului „Reabilitarea 

străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM 

Cazărmilor”, cod SMIS 155476, finanțat în cadrul  Programului Operațional Regional 

2014-2020, după data de 31.12.2025 și încadrarea proiectului în categoria celor 

nefuncționale 

 

         Consiliul Local al Municipiului Câmpulung, județul Argeș întrunit în şedinţă                                                 

extraordinară (convocarea de îndată) din data de 18 decembrie 2025, examinând 

proiectul de hotărâre nr. 193 din 17.12.2025 privind aprobarea implementării 

activităților în cadrul proiectului „Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea 

Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor”, cod SMIS 155476, finanțat în 

cadrul  Programului Operațional Regional 2014-2020, după data de 31.12.2025 și 

încadrarea proiectului în categoria celor nefuncționale;  

         Având în vedere :  

- Referatul de aprobare nr. 124 /52524 din 17.12.2025 al Primarului Municipiului 

Câmpulung la proiectul de hotărâre privind aprobarea implementării activităților în cadrul 

proiectului „Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și 

Pârșenilor din ZUM Cazărmilor”, cod SMIS 155476, finanțat în cadrul  Programului 

Operațional Regional 2014-2020, după data de 31.12.2025 și încadrarea proiectului în 

categoria celor nefuncționale; 

- Raportul de specialitate comun al Direcției Economice și Fiscale, Serviciului de 

Dezvoltare Urbană și Serviciului Juridic, Administrație Publică și Agricol nr. 124 / 52526 din 

17.12.2025 din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpulung prin 

care se propune aprobarea implementării activităților în cadrul proiectului „Reabilitarea 

străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor”, 

cod SMIS 155476, finanțat în cadrul  Programului Operațional Regional 2014-2020, după data 

de 31.12.2025 și încadrarea proiectului în categoria celor nefuncționale; 

- prevederile art. 3 lit. i) și art. 17 ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36 / 2023 

privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în 

perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv prin 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 76 din 11 decembrie 2025 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului 

general pentru închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada de programare 2014 

- 2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru 

fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene; 

- Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în 

cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea 

închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020);  
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- Contractul de finanțare nr. 7957 din 04.10.2022, încheiat între UAT Municipiul 

Câmpulung în calitate de Beneficiar, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate 

de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în calitate 

de Organism Intermediar pentru proiectul "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea 

Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor"; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 254 din 10.12.2023 privind aprobarea noii durate de 

implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Reabilitarea 

străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", 

cod SMIS 155476, finanțat în cadrul  Programului Operațional Regional 2014-2020;  

- Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 28.11.2024 privind aprobarea noii durate de 

implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul "Reabilitarea 

străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", 

cod SMIS 155476, finanțat în cadrul  Programului Operațional Regional 2014-2020;  

- prevederile art. 129 alin. 2 lit. b și lit. e din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale consiliului local; 

         În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art. 139 și art. 134 alin. (4) li art. 196 alin. (1) 

lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

Primarul Municipiului Câmpulung 

PROPUNE : 

 

Art. 1. – Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul "Reabilitarea 

străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM 

Cazărmilor", cod SMIS 155476, după data de 31 decembrie 2025, în scopul realizării 

integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării 

funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de 

finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026 (proiect nefuncțional). 

 

Art. 2. – Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2025 a 

tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului 

"Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din 

ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, în scopul finalizării integrale a acestuia, estimate la 

1.741.302 lei cu TVA inclus.  

 

Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

Municipiului Câmpulung, prin Aparatul de specialitate – Direcția Economică și Fiscală și 

Serviciul de Dezvoltare Urbană. 
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Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă 

publică şi va fi comunicată în termen legal:  

- Instituţiei Prefectului – Judeţul Argeş;  

- Primarului Municipiului Câmpulung; 

- Direcţiei Economice şi Fiscale;  

- Serviciului de Dezvoltare Urbană; 

- Direcției Tehnice și Urbanism;  

- Serviciului Juridic, Agricol și Relații cu Publicul și Arhivă. 

 

                                                                              Municipiul Câmpulung, 17.12.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inițiator,  

Primar,    

Elena – Valerica LASCONI  
Avizat pentru legalitate  

Secretar general,  

Ramona SIMION 
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Nr. 124/52526 din 17.12.2025                           

 Se aprobă,  

            Primar  

Elena – Valerica LASCONI  

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea implementării activităților în cadrul proiectului „Reabilitarea 

străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM 

Cazărmilor”, cod SMIS 155476, după data de 31.12.2025 și încadrarea proiectului în 

categoria celor nefuncționale 

 

    

Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 1/09.01.2022 și 42/25.03.2022 s-a aprobat 

documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, devizul general si indicatorii tehnico-

economici pentru realizarea obiectivului de investiție "Reabilitarea străzilor Grigore 

Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor".  

   Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 2/09.01.2022 și 188/31.08.2022 s-au aprobat depunerea 

proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și 

Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, valoarea totală a acestuia de 

12.511.361,71 lei inclusiv TVA, precum și contribuția proprie a Municipiului Câmpulung în 

valoare de 46.564,70 lei inclusiv TVA reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului și contribuția proprie de 10.183.126,71 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli 

neeligibile. 

   În data de 04.10.2022 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7957 între UAT 

Municipiul Câmpulung în calitate de Beneficiar, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în 

calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în 

calitate de Organism Intermediar, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile pentru 

implementarea proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, 

Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, prin POR 2014-2020, Axa 

prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din 

mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 

comunității. 

   Urmare elaborarii proiectului tehnic, valoarea totală a obiectiviului "Reabilitarea străzilor 

Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod 

SMIS 155476 a fost de 7.626.989,41 lei cu TVA inclus, din care C+M 6.948.829,29 lei, inclusiv 

TVA. 
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 La data de 26.05.2023 a fost transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia solicitarea nr. 16782 cu privire la verificarea Proiectului Tehnic, în conformitate cu 

prevederile Contractului de Finanțare nr. 7957/04.10.2022 – Anexa 9 – Monitorizarea și 

raportarea. Prin adresa nr. 8785/14.06.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia a informat că proiectul tehnic "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea 

Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor" este elaborat în conformitate cu 

prevederile HG 907/2016. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 253/10.12.2023 s-a aprobat actualizarea 

devizului general al proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, 

Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, faza proiect tehnic (valoare 

totală proiect 7.626.989,41 lei inclusiv TVA, C+M 6.948.829,29 lei inclusiv TVA).  

De asemenea, s-a aprobat introducerea pe lista de investiții în anul 2024 a "Reabilitarea 

străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", 

cod SMIS 155476, și asigurarea integrală din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor 

necesare finalizării proiectului estimate a fi necesare implementării acestuia. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 254/10.12.2023 s-a aprobat implementarea 

activităților proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești 

și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, după data de 31 decembrie 2023 în 

scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse 

și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul 

contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat). 

 Totodată, s-a aprobat susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a 

tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul 

finalizării integrale a acestuia. 

 Având în vedere stadiul de derulare a Contractului de finanțare nr. 7957 din 04.10.2022, 

proiectul "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor 

din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, a fost încadrat, potrivit Metodologiilor AMPOR de 

analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor 

nefinalizate.  

Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în 

calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, 

emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca 

obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică 

în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor 

activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor 

și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor. 

 În scopul finalizării proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea 



 
 
 
 
 
 

 
                                                                                  JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                   

MUNICIPIUL CÂMPULUNG 

Tel/fax: 0248511034, 0248510055     

Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, s-a prelungit durata 

acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea 

cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din bugetul local al Municipiului 

Câmpulung. 

 Prin adresa nr. 41844/27.12.2023 transmisă către Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Sud Muntenia s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 10 luni, până 

la data de 31.10.2024, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 

7957/04.10.2022, art. 9 Modificări și completări, alin. (1) si (2) si cu prev. art. III și art. IV din 

Instrucţiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, referitoare la Acţiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii 

Programului Operaţional Regional 2014-2020, sens în care s-a impus modificarea Contractului 

de finanţare nr. 7957/04.10.2022, în scopul prelungirii duratei proiectului după data de 

31.12.2023, încadrându-se ca proiect nefinalizat.  

 La data de 30.12.2023, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa 

nr. 22868/30.12.2023, a confirmat încadrarea solicitării în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR 

nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a Contractului de finanțare, în 

contextul încadrării acestuia ca nefinalizat. Astfel, termenul estimat de finalizare integrală a 

activităților proiectului se prelungeste pana la data de 31.10.2024. 

Ulterior, prin adresa nr. 31974/14.10.2024 transmisă către Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Sud Muntenia, s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului până 

la data de 31.12.2024, fapt ce s-a întâmplat, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia prin adresa nr. 13195/28.10.2024, confirma încadrarea solicitării în dispozițiile 

Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului 

de finanțare în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat.  

La data de 18.09.2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în 

calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, 

emite Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în 

cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea 

închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), conform căreia termenul maxim 

până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria 

,,NEFINALIZATE,, pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025. 

 In scopul realizării integrale a activitatilor proiectului, atingerii indicatorilor, rezultatelor 

și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității până la termenul aprobat în acest sens la 

nivelul contractului de finanțare, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/28.11.2024 s-a 

aprobat implementarea activităților proiectului și după data de 31 decembrie 2024,  respectiv 

pana la data de 31 decembrie 2025 (proiect nefinalizat). 

 La data de 10.12.2024, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa 

nr. 15072/10.12.2024, a confirmat încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii 
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AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, 

în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat. Astfel, termenul estimat de finalizare integrală a 

activităților proiectului este 31.12.2025. 

 La data de 12.12.2025, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia transmite 

prin adresa nr. 13272/12.12.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Câmpulung sub nr. 

124/51922/15.12.2025, notificarea prin care ni se aduce la cunostinta posibilitatea încadrarea 

proiectului nefinalizat în categoria proiectelor nefuncționale.  

 Având în vedere această solicitare apreciem că este necesar și oportun prelungirea 

duratei de implementare a proiectului în vederea efectuarii recepției la terminarea lucrărilor, 

acțiune care se poate prelungi și după 01.01.2026.  

 Prin adresa nr. 124/52412 din 17.12.2025, Primăria Municipiului Câmpulung notifică 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia cu privire la intenția Municipiului 

Câmpulung de încadrare a proiectului nefinalizat în categoria proiectelor nefuncționale și 

implicit prelungirea duratei de implementare după data de 01.01.2026 dar nu mai târziu de 

31.12.2026. 

 Pe parcursul implementarii proiectului au intervenit anumite dificultăți, în sensul că 

lucrările de reabilitare care fac obiectul proiectului se efectuează pe aceleași străzi pe care s-

au efectuat lucrările de extindere a rețelelor de canalizare și apa realizate tot printr-un proiect 

POR, motiv pentru care lucrările de reabilitare a strazilor s-au întârziat funcție de realizarea 

lucrărilor de extindere a rețelor de canalizare și apă, acestea din urma recepționandu-se tocmai 

la data de 30.07.2024, conform Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 

123/21055. 

 Valoarea cheltuielilor necesare finalizării proiectului estimate a fi necesare 

implementării acestuia este în sumă de 1.741.302 lei cu TVA inclus. 

 Tinând cont de: 

-Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor 

Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de 

finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015; 

-prevederile art. 7 A „Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – 

Condiții Generale, pct. (29) „Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile 

necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru 

asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”, 

 Prin O.U.G. nr. 76/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor 

operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, precum și pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-

bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat 

pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru 

prorogarea unor termene a fost creat cadrul legal care permite ca termenele pentru 

implementarea proiectelor finantate prin POR 2014-2020 să fie prelungite și după data de 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/288435
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/288435
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/301784
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31.12.2025. 

 Luând în considerare faptul că adoptarea proiectului de hotărâre asigura valorificarea, 

pe cât posibil, a finanțării externe nerambursabile, fără a afecta suplimentar bugetul local și ca 

decizia se adaptează și în funcție de contextul de execuție a fiecărui proiect în parte, supunem 

aprobarii Consiliului Local al Municipiului Campulung ca proiectul "Reabilitarea străzilor 

Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod 

SMIS 155476 să fie declarat și incadrat în categoria proiectelor nefunctionale, urmând ca 

implementarea activitatilor acestuia sa aibă loc și după data de 31.12.2025, aproband totodata 

ca toate cheltuielile necesare finalizarii să se realizeze din surse bugetare locale. 

  

 

Direcția Economică și Fiscală, 

Director executiv, 

Iarca Violeta 

Manager proiect, 

Comănescu Cătălina 

 

Serviciul de Dezvoltare Urbană și   

Administrativ, 

Șef serviciu, 

Buzescu Daniela 
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Nr. 124/52524 din 17.12.2025 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea implementării activităților în cadrul proiectului „Reabilitarea 

străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM 

Cazărmilor”, cod SMIS 155476, după data de 31.12.2025 și încadrarea proiectului în 

categoria celor nefuncționale 

 

    

Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 1/09.01.2022 și 42/25.03.2022 s-au aprobat 

Documentația de avizare a lucrărilor de intervențe cu Devizul General aferent, indicatorii 

tehnico-economici și descrierea sumară a obiectivului de investiție "Reabilitarea străzilor 

Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor".  

   Prin Hotărârile Consiliului Local nr. 2/09.01.2022 și 188/31.08.2022 s-a aprobat depunerea 

proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și 

Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, valoarea totală a acestuia de 

12.511.361,71 lei inclusiv TVA, precum și contribuția proprie a Municipiului Câmpulung în 

valoare de 46.564,70 lei inclusiv TVA reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului și contribuția proprie de 10.183.126,71 lei inclusiv TVA reprezentând cheltuieli 

neeligibile. 

   În data de 04.10.2022 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 7957 între UAT 

Municipiul Câmpulung în calitate de Beneficiar, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în 

calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia în 

calitate de Organism Intermediar, având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile pentru 

implementarea proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, 

Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, prin POR 2014-2020, Axa 

prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din 

mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea 

comunității. 

   Valoarea totală a proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea 

Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, ca urmare a 

Proiectului Tehnic, este de 7.626.989,41 lei TVA inclus, dintre care C+M 6.948.829,29 lei TVA 

inclus. 

 La data de 26.05.2023 a fost transmisă către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia solicitarea nr. 16782 cu privire la verificarea Proiectului Tehnic, în conformitate cu 

prevederile Contractului de Finanțare nr. 7957/04.10.2022 – Anexa 9 – Monitorizarea și 
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raportarea. Prin adresa nr. 8785/14.06.2023, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud 

Muntenia a informat că proiectul tehnic "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea 

Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor" este elaborat în conformitate cu 

prevederile HG 907/2016. 

Astfel, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 253/10.12.2023 s-a aprobat actualizarea 

devizului general al proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, 

Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, faza proiect tehnic (valoare 

totală proiect 7.626.989,41 lei inclusiv TVA, C+M 6.948.829,29 lei inclusiv TVA). De 

asemenea, s-a aprobat introducerea pe lista de investiții în anul 2024 a "Reabilitarea străzilor 

Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod 

SMIS 155476, și asigurarea integrală din bugetul local al anului 2024 a cheltuielilor necesare 

finalizării proiectului estimate a fi necesare implementării acestuia. 

 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 254/10.12.2023 s-a aprobat implementarea 

activităților proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești 

și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, după data de 31 decembrie 2023, în 

scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse 

și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul 

contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024 (proiect nefinalizat). 

Totodată, s-a aprobat susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor 

cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului, în scopul 

finalizării integrale a acestuia. 

 Având în vedere stadiul de derulare a Contractului de finanțare nr. 7957 din 04.10.2022, 

proiectul "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea Bărbușii, Leculești și Pârșenilor 

din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, a fost încadrat, potrivit Metodologiilor AMPOR de 

analiză a proiectelor aflate în implementare în cadrul POR 2014-2020, în Lista proiectelor 

nefinalizate.  

Având în vedere acordul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în 

calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, 

emis în baza Instrucțiunii 207/31.10.2023, contractele de finanțare POR 2014-2020 care au ca 

obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru proiecte încadrate ca nefinalizate se modifică 

în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor 

activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor, în vederea atingerii integrale a obiectivelor 

și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor. 

 În scopul finalizării proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea 

Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, s-a prelungit durata 

acestuia și după data de 31.12.2023, până cel târziu la data de 31.12.2024, finanțarea 

cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din Bugetul Local al Municipiului 
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Câmpulung. 

 Prin adresa nr. 41844/27.12.2023 transmisă către Agenţia pentru Dezvoltare Regională 

Sud Muntenia s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 10 luni, până 

la data de 31.10.2024, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr. 

7957/04.10.2022, art. 9 Modificări și completări, alin. (1) si (2) si cu prev. art. III și art. IV din 

Instrucţiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul Operaţional 

Regional 2014-2020, referitoare la Acţiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii 

Programului Operaţional Regional 2014-2020. În acest sens, s-a impus modificarea 

Contractului de finanţare nr. 7957/04.10.2022, în scopul prelungirii duratei proiectului după 

data de 31.12.2023, pentru finalizarea tuturor activităţilor din surse proprii ale benficiarului în 

vederea atingerii integrale a obiectivelor şi indicatorilor şi pentru asigurarea funcţionalităţii 

proiectelor, încadrându-se ca proiect nefinalizat. La data de 30.12.2023, Agenţia pentru 

Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa nr. 22868/30.12.2023, a confirmat încadrarea 

solicitării în dispozițiile Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de 

modificare a Contractului de finanțare, în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat. Astfel, 

termenul estimat de finalizare integrală a activităților proiectului este 31.10.2024. 

Ulterior, prin adresa nr. 31974/14.10.2024 transmisă către Agenţia pentru Dezvoltare 

Regională Sud Muntenia, s-a solicitat prelungirea duratei de implementare a proiectului cu 

încă 2 luni, până la data de 31.12.2024, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare 

nr. 7957/04.10.2022, art. 9 Modificări și completări, alin. (1) si (2) si cu prev. art. III și art. IV 

din Instrucţiunea nr. 207/31.10.2023 emisă de Autoritatea de Management Programul 

Operaţional Regional 2014-2020, referitoare la Acţiuni AM/OI de pregătire în vederea 

închiderii Programului Operaţional Regional 2014-2020, solicitându-se modificarea 

Contractului de finanţare nr. 7957/04.10.2022, în scopul prelungirii duratei proiectului după 

data de 31.10.2024, pentru finalizarea tuturor activităţilor din surse proprii ale beneficiarului 

în vederea atingerii integrale a obiectivelor şi indicatorilor şi pentru asigurarea funcţionalităţii 

proiectelor, încadrându-se ca proiect nefinalizat.  

La data de 28.10.2024, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa 

nr. 13195/28.10.2024, a confirmat încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii 

AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, 

în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat. Astfel, termenul estimat de finalizare integrală a 

activităților proiectului este 31.12.2024. 

La data de 18.09.2024, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în 

calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, 

emite Instrucțiunea nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în 

cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea 

închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), conform căreia termenul maxim 
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până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria 

NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025, toate 

celelalte prevederi ale Instrucțiunii AMPOR 207/31.10.2023 rămânând în continuare 

aplicabile. 

Prin Hotărârea nr. 163/28.11.2024 s-a aprobat implementarea activităților proiectului, 

după data de 31 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, 

rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul 

aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 

2025 (proiect nefinalizat). 

La data de 10.12.2024, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, prin adresa 

nr. 15072/10.12.2024, a confirmat încadrarea acestei solicitări în dispozițiile Instrucțiunii 

AMPOR nr. 207/31.10.2023 și finalizarea procedurii de modificare a contractului de finanțare, 

în contextul încadrării acestuia ca nefinalizat. Astfel, termenul estimat de finalizare integrală a 

activităților proiectului este 31.12.2025. 

 

La data de 12.12.2025, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia transmite 

adresa nr. 13272/12.12.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Câmpulung sub nr. 

124/51922/15.12.2025, prin care se permite încadrarea proiectului nefinalizat în categoria 

proiectelor nefuncționale. La momentul actual, este necesară prelungirea duratei de 

implementare a proiectului ca urmare a realizării recepției finale a acestora. 

Prin adresa nr. 124/52412 din 17.12.2025, Primăria Municipiului Câmpulung solicită 

încadrarea proiectului nefinalizat în categoria proiectelor nefuncționale și solicită prelungirea 

duratei de implementare. 

În derularea proiectului au intervenit anumite dificultăți, în sensul că lucrările de 

reabilitare care fac obiectul proiectului se efectuează pe aceleași străzi pe care s-au efectuat 

lucrările de extindere a rețelelor de canalizare și apă potabilă, tot printr-un proiect POR. Din 

acest motiv, lucrările de reabilitare au demarat în funcție de realizarea lucrărilor de extindere 

a rețelor de canalizare și apă potabilă, iar lucrările de extindere a rețelelor de canalizare și apă 

potabilă au fost recepționate la data de 30.07.2024, conform Procesului-Verbal de Recepție la 

Terminarea Lucrărilor nr. 123/21055/30.07.2024. 

Valoarea cheltuielilor necesare finalizării proiectului estimate a fi necesare 

implementării acestuia este în sumă de 1.741.302 lei cu TVA incluslei TVA inclus. 

 Astfel, ținând cont de: 

-Instrucțiunea AMPOR nr. 216/18.09.2024 și Ordinul Ministrului Investițiilor și Proiectelor 

Europene nr. 4008/23.10.2023 privind modificarea Anexei 10.8 „Model orientativ contract de 

finanțare” la Ghidul solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării 
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Regionale și Administrației Publice nr. 1021/2015; 

-prevederile art. 7 A „Drepturile și obligațiile beneficiarului” din Contractul de finanțare – 

Condiții Generale, pct. (29) „Beneficiarul se angajează să implementeze toate măsurile 

necesare în vederea atingerii obiectivului/obiectivelor și rezultatelor proiectului și pentru 

asigurarea eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestuia”, 

în scopul finalizării proiectului "Reabilitarea străzilor Grigore Alexandrescu, Valea 

Bărbușii, Leculești și Pârșenilor din ZUM Cazărmilor", cod SMIS 155476, propun spre 

aprobare Consiliului Local al Municipiului Câmpulung prelungirea duratei acestuia și a 

cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului după data de 31.12.2025, până cel târziu 

la data de 31.12.2025, finanțarea cheltuielilor rămase de executat/decontat fiind asigurată din 

Bugetul Local al Municipiului Câmpulung. 

 

 

Primar, 

Elena – Valerica LASCONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


